

附件 1

# 2013 年增补自治区层面统筹推进(新开工)重大项目进度目标责任表

金额单位: 万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013 年计划投资	至 2013 年 7 月底前期工作完成情况	2013 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	26 项			2137264	304500						
	一、基础设施项目	8 项			759246	73500						
	(一) 交通	2 项			179560	20000						
1	防城港马鞍山 1、2 号旅游码头工程(原防城港旅游码头一期工程)	新建 2 个 30000 吨级客运泊位, 设计年吞吐量 100 万人次	2013-2015	银行贷款 业主自筹	87560	15000	项目核准已批复	完成三通一平, 水工主体施工	8 月	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	钦州港 30 万吨级支航道	建设 30 万吨级航道, 长 8.51 公里, 底标高-21 米, 底宽 320 米, 疏浚量 4302 万立方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	92000	5000	可研、初步设计已批复	完成疏浚任务 10%	10 月	钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
	(二) 市政基础设施	6 项			579686	53500						
	——道路及桥梁	5 项			490337	50000						
1	柳州市环江滨水大道工程(原沿江路 A、B、C 段)	城市道路, 全长 24.3 公里, 路基红线宽 9-35 米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	161693	10000	可研已批复, 正在开展初步设计工作	开展 A 段路基施工	10 月	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市人民政府	肖文祚
2	北海涠洲岛环岛路工程	城市支线 I 级, 全长 13.5 公里, 路基红线宽 25 米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	37590	5000	可研已批复, 正在开展初步设计工作	开展路基施工	11 月	涠洲岛旅游投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	粤桂合作特别试验区塘源一号路工程	城市主干道，全长7.5公里，路基红线宽36米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	75000	5000	项目立项已批复，规划选址、环评、水保已批复，用地预审已出具初步意见	开展路基施工	7月	梧州市城市建设投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	贵港市西南大桥	全长1280米，其中主桥长548米，采用城市主干道I级，近期双向6车道（远期双向8车道）	2013-2015	银行贷款 业主自筹	100631	15000	项目核准已批复	完成主桥桩基础及承台的施工	7月	贵港新兴城投有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
5	贵港市同济大桥	全长1807.5米，其中主桥长660米，采用城市主干道I级，近期双向6车道（远期双向8车道）	2013-2015	银行贷款 业主自筹	115423	15000	项目核准已批复	完成主桥桩基础及承台的施工	7月	贵港新兴城投有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
	——其他市政基础设施	1项			89349	3500						
1	广西田东石化工业园区基础设施二期工程	建设科研服务中心，建筑面积24510平方米；园区道路16.3公里（包括工业南路、工业北路、工业大道、石化大道、糖厂路）；排洪泄污水渠2.65公里；新建一座4万吨水厂及配套管网；污水收集管网13.65公里等	2013-2015	申请补助 财政投资 银行贷款 业主自筹	89349	3500	项目立项已批复，部分子项目规划选址、环评、用地预审已批复	科研服务中心完成主体施工，道路工程、排洪泄涝工程、供水工程、污水配套管网工程开工建设	10月	广西田东工业投资开发有限公司	百色市人民政府	周异决
	二、产业项目	13项			1214659	191000						
	(一) 千亿元产业	3项			166000	55000						
	——食品工业	1项			78000	30000						
1	钦州中马粮油加工项目	年加工油料150万吨，分提棕榈油30万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	78000	30000	用地预审已批复，规划选址已出具初步意见	完成土建工程，开展设备安装	7月	广西港青油脂有限公司	中马钦州产业园区管委会	范力

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>——医药制造工业</b>	<b>2项</b>			<b>88000</b>	<b>25000</b>						
1	广西科伦制药有限公司硫酸头孢匹罗等原料药、粉针剂生产项目	年产原料药830万吨、粉针剂1亿支	2013-2014	银行贷款 业主自筹	30000	20000	项目已备案,已取得土地使用证	完成主体工程建设,开展设备调试	7月	广西科伦制药有限公司	桂林市人民政府	黄俊华
2	广西众森医药有限公司生物制药及中药饮片生产项目	建设生物制药及中药饮片厂、北部湾医药物流中心。年产10万吨中草药,生产水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂等	2013-2015	银行贷款 业主自筹	58000	5000	水保、环评已批复,已落实部分建设用地	一期厂房约3万平方米主体建成	7月	广西众森医药有限公司	钦州市人民政府	李新元
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>4项</b>			<b>266659</b>	<b>57000</b>						
	<b>——新能源</b>	<b>1项</b>			<b>43949</b>	<b>7000</b>						
1	华润新能源玉林市容县杨村风电厂一期工程	装机容量4.8万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	43949	7000	可研已通过评估,规划选址、环评、水保已批复	开展进场道路施工和三通一平	8月	华润新能源控股有限公司	玉林市人民政府	王凯
	<b>——生物医药</b>	<b>1项</b>			<b>32710</b>	<b>10000</b>						
1	广西吴旺生物科技有限公司香茅醛、烯虫酯原料药生产建设项目	年产香茅醛1200吨、烯虫酯原料药500吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	32710	10000	项目已备案,规划选址已出具初步意见,环评、水保已完成编制	完成土建工程,开展设备安装	9月	广西吴旺生物科技有限公司	桂林市人民政府	黄俊华
	<b>——养生长寿健康产业</b>	<b>2项</b>			<b>190000</b>	<b>40000</b>						
1	自治区社会化养老服务试点项目——广西和正康乐城一期项目	建设养老公寓、养生保健及接待中心、图书馆等,共1641个养老床位,总建筑面积16.5万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	100000	20000	项目已备案、规划选址、用地预审、环评、水保、节能审查已批复,占用林地上报待批	完成三通一平,和香苑主体工程封顶	8月	广西太和投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	自治区社会化养老服务试点项目——中国乐养城一期工程	建设老年专属养生区及配套设施,总建筑面积30万平方米	2013-2017	银行贷款 业主自筹	90000	20000	项目已备案、规划选址、环评、水保、用地预审已批复,已落实部分建设用地	完成一期老年养生公寓主体工程	7月	五行创展投资控股有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>(三) 现代服务业</b>	<b>4项</b>			<b>703800</b>	<b>70000</b>						
	<b>——商贸流通</b>	<b>2项</b>			<b>560000</b>	<b>40000</b>						
1	广西金融广场	总建筑面积21.42万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	220000	20000	项目已备案,已获得国有土地使用证、建设用地规划许可证,环评报告、节能报告上报待批	主体工程完成到25层	7月	广西壮族自治区农村信用社联合社	广西壮族自治区农村信用社联合社	谢建辰
2	中国广西东盟商贸城一期工程	建设小商品区、家居区、建材区、五金机电区等物流设施,总建筑面积85万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	340000	20000	项目已备案,规划选址、环评报告、水保、用地预审已批复	小商品区主体工程在建,部分封顶	7月	广西中裕置业有限公司	钦州市人民政府	李新元
	<b>——旅游业</b>	<b>2项</b>			<b>143800</b>	<b>30000</b>						
1	第四届广西(北海)园林园艺博览会主园区项目一期工程	建设主展馆、道路、绿化工程,以及配套设施等,总占地面积75万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	73800	20000	项目立项已批复,规划选址、水保已批复,可研、环评报告正在编制	完成三通一平,开展基础设施建设	9月	北海市园林管理局 北海银滩开发投资股份有限公司	北海市人民政府	周家斌
2	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区项目	建设恐龙博物馆、休闲旅游区、动感游乐区及配套设施,总建筑面积54.6万平方米	2013-2016	银行贷款 业主自筹	70000	10000	项目已备案,规划选址、用地预审、环评、水保已出具初步意见	开展道路等基础设施建设	7月	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	<b>(四) 特色农业</b>	<b>2项</b>			<b>78200</b>	<b>9000</b>						
	<b>——种植业</b>	<b>1项</b>			<b>22000</b>	<b>5000</b>						
1	台湾花卉产业园苗圃基地二期建设项目	建设花卉展示中心、技术交流中心及配套设施,总建筑面积6万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	22000	5000	规划选址、环评已出具初步意见	花卉展示中心土建工程完成60%、休闲旅游配套设施完成50%	7月	广西朝晖花卉产业有限责任公司	自治区林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>——畜牧业</b>	<b>1项</b>			<b>56200</b>	<b>4000</b>						
1	广西宣金泰丰农业科技开发有限公司优质肉牛生态养殖加工产业化项目	建设种牛场、肉牛育肥场、肉牛屠宰加工厂、生物饲料厂、有机肥料厂等，年产牛肉1.25万吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	56200	4000	项目已备案，用地预审、环评已批复，规划选址、占用林地、水保已出具初步意见	完成屠宰加工厂三通一平，种牛场建设完成70%	8月	广西宣金泰丰农业科技开发有限公司	来宾市人民政府	杨和荣
	<b>三、社会民生项目</b>	<b>3项</b>			<b>98859</b>	<b>24000</b>						
	<b>(一) 教育事业</b>	<b>2项</b>			<b>65000</b>	<b>15000</b>						
1	广西财贸职业学院一期工程	建设教学行政用房、学生宿舍、学生食堂、操场等教学设施，总建筑面积11万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	19000	6000	可研已批复，正在开展征地拆迁	开工建设教学楼、办公楼	11月	广西大建设集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
2	广西中远职业学院一期工程	建设教学楼、实训楼、宿舍楼、图书馆等教学设施，建筑面积23万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	46000	9000	项目立项已批复，规划选址、用地预审、环评、水保已批复	开展教学楼、实训楼、宿舍楼、图书馆主体施工	10月	广西中海投资集团有限公司 南宁远源贸易有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	<b>(二) 文化事业</b>	<b>1项</b>			<b>33859</b>	<b>9000</b>						
1	来宾市“三馆”建设项目	包括图书馆、档案馆、群众艺术馆，总建筑面积55005平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	33859	9000	可研已批复，开展初步设计工作	完成桩基工程，开始主体建设	8月	来宾市城市建设开发投资有限公司	来宾市人民政府	杨和荣
	<b>四、生态环保项目</b>	<b>1项</b>			<b>12000</b>	<b>6000</b>						
1	贵港市鸿耀新型建材有限公司年产60万吨矿渣钢渣微粉生产项目	年产60万吨矿渣钢渣微粉产品	2013-2014	银行贷款 业主自筹	12000	6000	项目已备案，规划选址、环评已批复，已取得用地初步意见	开展三通一平 基础开挖	9月	贵港市鸿耀新型建材有限公司	贵港市人民政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	五、社会管理项目 武警水电第一总队三支队机关及所属大队和总队教导队营区建设项目	1项 包括总队教导队（柳州市）、三支队机关（南宁市）、三支队一大队（南宁市）、三支队二大队（钦州市）营区，总建筑面积92280平方米	2013-2014	财政拨款 业主自筹	52500	10000	项目立项、规划选址已批复，三支队机关项目用地预审已批复	完成三通一平，开展主体工程施工	9月	武警水电第三支队	南宁市人民政府 柳州市人民政府 钦州市人民政府	周红波 肖文荪 李新元

2013 年增补自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2013 年 7 月底前期工作完成情况	2013 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	31 项		5218164					
	一、基础设施项目	5 项		1461034					
	（一）交通	3 项		665000					
1	南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路（南宁段）	起点位于南宁市邕宁区新江镇，经良庆区那马镇、大王滩水库、南宁吴圩国际机场、明阳工业区、吴圩空港经济区，终点至扶绥县，全长 70.2 公里，其中南宁段长 47.66 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	187000	项目立项已批复，开展可研编制	完成可研批复	南宁交通投资有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
2	国道 321 阳朔至桂林段扩建工程（一期）	按一级公路标准扩建，全长约 58 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	338000	项目立项已批复，开展可研编制	完成可研批复	桂林市交通投资控股集团有限公司	桂林市人民政府	黄俊华
3	柳州市西鹤铁路货运中心站一期工程柳州东站回建项目	辅轨长度 7 公里，建设仓库、站台、堆场、房屋、雨棚等设施	银行贷款 业主自筹	140000	项目立项、规划选址、用地预审已批复	完成可研批复	柳州东通投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文森
	（二）市政基础设施	2 项		796034					
1	南宁市昆仑大道扩建工程	城市主干道，全长 55.7 公里，道路红线宽 60 米，分三段实施。其中：三塘下丹桥至五塘收费站段 13.4 公里，五塘收费站至昆仑镇段 19.7 公里，昆仑镇至宾阳段 22.6 公里	财政拨款 银行贷款 业主自筹	667646	三塘下丹桥至五塘收费站立项、环评、水保已批复；五塘收费站至昆仑镇立项、环评已批复；昆仑镇至宾阳段立项已批复	三塘下丹桥至五塘收费站完成可研批复，落实建设资金；五塘收费站至昆仑镇段和昆仑镇至宾阳段完成可研批复	南宁市兴宁区住房和城乡建设局 南宁交通投资有限责任公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2013年7月底前工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	北海铁山港区滨海大道(港口段)工程	城市主干道I级,全长12.4公里	银行贷款 业自主筹	128388	项目立项、规划选址、环评报告、水保已批复	完成可研批复	北海市路港建设 投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌
	<b>二、产业项目</b>	<b>22项</b>		<b>3591701</b>					
	<b>(一) 千亿元产业</b>	<b>8项</b>		<b>2155263</b>					
	<b>——电力工业</b>	<b>3项</b>		<b>1580806</b>					
1	钦州热电厂热电联产项目	建设1台35万千瓦发电机组和2台5万千瓦供热机组,同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置和热网工程,形成约1200吨/小时的供气能力	银行贷款 业自主筹	360000	已取得国家能源局同意开展前期工作“路条”	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复,申请报告上报国家	中电投北部湾(广西)热电有限公司	钦州市人民政府	李新元
2	广西电网公司2013年预备项目(500千伏)	包括海港变电站扩建第三号主变、北海输变电、河池二输变电、钦州电厂二期送出、章田(梧州二)输变电、桂平输变电、平果至永安输变电、百色至靖西输变电、美林站扩建第二号主变、北海神华电厂送出等10个项目	业自主筹	303449	开展可行性研究工作	完成项目核准	广西电网公司	广西电网公司	于培双
3	广西电网公司2013年预备项目(220千伏及以下送变电)	220千伏包括全州六字界风电场送出工程、金南铁路牵引站220kV外部电源(南宁、河池段)配套工程、东葛送变电工程等52个项目;110千伏包括华南城分布式能源送出工程、兴贤、畔山、大埠、两江送变电工程等93个项目;以及35千伏县城网、农网改造升级工程,10千伏及以下配网工程	业自主筹	917357	开展可行性研究工作	完成项目核准	广西电网公司	广西电网公司	于培双

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	—— <b>汽车工业</b>	<b>1项</b> 新建综合楼、造型中心、环境模拟试验室、整车性能试验室、EMC试验室、排放及耐久试验室、材料试验室、碰撞试验室、发动机试验室、零部件试验室、新能源试验室、制动中心等试验室等试验室、样件制造中心等试验室、样件库等配套设施，建筑面积24.2万平方米	银行贷款 业自主筹	185690	已取得前期工作“路条”，已出具规划选址初步意见	完成项目核准	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文栋
	—— <b>机械工业</b>	<b>1项</b>		230000					
1	广西北部湾亚太重工业项目	年产8万米带式输送机、1500台挖掘机、再制造1000台挖掘机等工程机械	银行贷款 业自主筹	230000	项目已备案，用地预审已批复，规划选址已出具初步意见	完成规划选址、环评、水保批复	广西北部湾国际港务集团有限公司	中马钦州产业园区管委会	范力
	—— <b>食品工业</b>	<b>2项</b>		67567					
1	广西永福百泓源科技有限公司罗汉果深加工系列产品产业化项目	年产罗汉果（干果）6000万个，年产罗汉果甜甙100吨、蛋白酶粗酶500吨，罗汉果饮料15000吨	银行贷款 业自主筹	37567	项目已备案，规划选址、用地预审已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评报告、水保批复	广西永福百泓源科技有限公司	桂林市人民政府	黄俊华
2	广西泰华食品有限公司真空冻干果蔬深加工及咖啡糖包生产项目	年产3400吨冻干果蔬及2000吨咖啡糖包	银行贷款 业自主筹	30000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评、水保已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西泰华食品有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	—— <b>造纸与木材加工业</b>	<b>1项</b>		91200					
1	北部湾林木产业园一体化项目	建设生产厂房、产品展示以及生活办公等设施，总建筑面积48.6万平方米。年产20万立方米中密度纤维板、10万立方米胶合板、地板60万平方米、木家具45万件、木门10万套、木窗20万扇	银行贷款 业自主筹	91200	项目已备案，规划选址已批复，环评报告已完成编制	完成环评、用地预审、水保批复	广西钦州市汇骏投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>4项</b>		157408					
	—— <b>新能源</b>	<b>2项</b>		79154					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	马山协合杨圩风电场工程	装机容量4.8万千瓦	银行贷款 业自主筹	40112	已获得开展前期工作“路条”，可研报告、水保已评审	完成项目核准	马山协合风力发电有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	融安协合白云岭风电场一期工程	装机容量4.8万千瓦	银行贷款 业自主筹	39042	已获得开展前期工作“路条”，可研报告已完成评审	完成项目核准	融安协合风力发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	<b>——新材料</b>	<b>1项</b>		<b>46506</b>					
1	贺州市桂东电子科技有限公司变频节能电子材料技术改造项目	新增化成箔生产线22条，形成每年新增750万平方米高强度高比容化成箔的生产能力	银行贷款 业自主筹	46506	已完成可研编制，已落实项目用地	完成项目备案，完成环评、水保批复	广西贺州市桂东电子科技有限公司	贺州市人民政府	白希
	<b>——养生长寿健康产业</b>	<b>1项</b>		<b>31748</b>					
1	自治区社会化养老服务试点项目——玉林市养老服务服务中心	建设养老公寓、文化休闲、医疗保健及相关配套设施，总建筑面积16万平方米	银行贷款 业自主筹	31748	规划选址已批复，已取得环保、用地初步意见	完成项目备案，完成用地预审、环评、水保批复	广西龙翔实业建设有限公司	玉林市人民政府	王凯
	<b>(三) 现代服务业</b>	<b>9项</b>		<b>1213030</b>					
	<b>——商贸流通</b>	<b>2项</b>		<b>188000</b>					
1	南城百货物流中心	建设百货仓储区、冷链区、综合服务区及相关配套设施，总建筑面积33.7万平方米	银行贷款 业自主筹	60000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评已批复	完成水保、占用林地等批复，开展征地拆迁工作	广西南城百货股份有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	中国—东盟（南宁）农产品集散交易中心	建设农产品交易中心、冷库、仓储物流服务中心、货物配送中心、农产品安全检测中心及相关配套设施，总建筑面积31.4万平方米	银行贷款 业自主筹	128000	项目已备案，规划选址、用地预审、节能评估已批复，环评上报待批	完成水保、环评报告、占用林地等批复，开展征地拆迁工作	广西地大集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
	<b>——旅游业</b>	<b>7项</b>		<b>1025030</b>					
1	广西柳州汽车城—文化科技旅游配套设施项目	包括文化创意项目和科普旅游项目两个子项目，建设创意大楼、创意展厅、科普大楼、科技展厅展馆等，总建筑面积约31.8万平方米	银行贷款 业自主筹	170018	项目立项已批复，规划选址、用地和环评已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2013年7月底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	桂林罗山湖体育旅游开发利用项目（二期）	建设旅游商业购物区、休闲运动健身娱乐区、生态旅游观光区及旅游配套设施区，总建筑面积32.2万平方米	银行贷款 业主自筹	119800	项目已备案，用地预审、规划选址、环评、水保已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	桂林罗山湖投资发展有限公司	桂林市人民政府	黄俊华
3	梧州市狮卧山生态旅游开发项目	开展地质灾害综合整治，建设生态植物展览馆、茶文化展示长廊、生态景观，以及旅游配套设施，总建筑面积207万平方米	银行贷款 业主自筹	88000	项目已备案，规划选址、占用林地已批复，已取得用地、环保、水保初步意见。地质灾害综合整治项目的环保、水保、用地已批复	完成用地预审、环保、水保批复，开展征地拆迁	梧州市狮卧山开发建设有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	桂平西山国际养生旅游文化综合区一期工程	建设国学养生休闲区、湿地旅游养生区、禅茶养生养老区、浔州文化旅游互动区、欢乐旅游体验区、温泉会议度假等功能区，总建筑面积约80万平方米	银行贷款 业主自筹	160000	项目已备案，已取得规划选址、环评、用地、水保、占用林地初步意见	完成环评、用地预审、水保批复，开展征地拆迁工作	桂平大藤峡谷文化旅游有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
5	靖西国际绣球城文化旅游项目	建设旅游设施、文化与商业设施、公共设施等，总建筑面积40万平方米	银行贷款 业主自筹	80000	规划选址、用地预审已批复，环评、水保已出具初步意见	完成环评、水保批复	广西和信联合投资有限责任公司	百色市人民政府	周异决
6	来宾金龟岛民族文化博览园二期工程	建设壮族文化博物馆、山歌广场、奇石文化广场、民族竞技馆、壮族文化用品手工体验馆及配套设施，总建筑面积66.1万平方米	银行贷款 业主自筹	287212	项目核准、环评已批复，规划选址、用地预审、水保、占用林地已出具初步意见	完成用地预审、环评、占用林地、水保批复	广西昌林实业发展有限公司	来宾市人民政府	杨和荣
7	第五届广西（百色）园林园艺博览会建设项目	建设园博会展区、旅游基础设施及配套工程，总建筑面积约为44.2万平方米	银行贷款 业主自筹	120000	项目立项已批复，开展可研编制	完成可研批复	广西百色开发投资集团有限公司	百色市人民政府	周异决
<b>（四）特色农业</b>		<b>1项</b>		<b>66000</b>					
1	钦州龙门港水产产业园项目	年产29万吨水产品，其中大蚝10万吨、其他水产品15万吨、淡水产品2万吨	银行贷款 业主自筹	66000	项目已备案，环评已批复，规划选址、用地已出具初步意见	完成用地预审、水保批复	广西北部湾盛世水产投资有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2013 年 7 月底前期工作完成情况	2013 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>三、社会民生项目</b>	<b>1 项</b>		<b>50000</b>					
1	贺州（平桂）文化体育中心	建设主体育场、游泳馆、博物馆、羽毛球馆、图书馆以及相关配套设施等，总建筑面积 59300 平方米	申请补助 业主自筹	50000	项目已立项，规划选址、用地预审已批复，已取得环保初步意见	完成可研批复	平桂管理区文化和体育局	贺州市人民政府	白希
	<b>四、生态环保项目</b>	<b>3 项</b>		<b>115429</b>					
1	广西桂物报废机动车拆解处理与综合利用项目	年处理报废机动车 5 万辆	银行贷款 业主自筹	60400	项目已备案，环评报告、水土保持在编制，规划选址、用地预审上报待批	完成环评、水保、规划选址及用地预审	广西物资集团有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁高斯特有限公司综合利用生产环保生物燃料油项目	以废弃食用油脂为原料生产生物燃料，年产 20 万吨环保生物燃料油	银行贷款 业主自筹	35000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评报告、水保批复	广西南宁高斯特科贸有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	平果铝资源开发工贸有限公司综合利用粉煤灰年产 100 万吨混凝土添加剂项目	年产 100 万吨混凝土添加剂	银行贷款 业主自筹	20029	项目已备案，环评已批复，规划选址、用地预审已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、水保批复	平果铝资源开发有限公司	百色市人民政府	周异决



## 公开方式：公开

---

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。  
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，  
自治区检察院。  
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

---

广西壮族自治区人民政府办公厅

2013年9月22日印发

---

