

附件 1

2014 年增补自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	至 2014 年 6 月底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	96 项			11002258	954928						
	一、西江经济带基础设施大会战项目	包括梧州市塘源污水处理工程、贵港港平南港区武林作业区二期工程等 57 个项目			4436971	435003						
	二、其他增补项目	39 项			6565288	519925						
	（一）基础设施项目	14 项			3025634	218300						
	1.交通	5 项			422859	28300						
	——其他交通设施	5 项			422859	28300						
1	龙胜县龙脊梯田风景名胜区分区大循环公路	主线按二级公路标准建设，全长约 65.162 公里，其中：主线 59.457 公里，连接线长 5.705 公里	2014-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	37700	8800	项目建议书、规划选址、用地预审已批复，水保、环评、占用林地已出具初步意见	完成初步设计批复，大寨村至潘内村段路基施工	10 月	龙胜各族自治县交通运输局	桂林市人民政府	唐琮沅
2	贺州（贺街）至富川一级公路	一级公路 104.9 公里，双向四车道，路基宽 24.5 米。一期工程为主线平桂至望高段，旺高工业区和华润产业园两条支线，其余路段为二期工程，包括莲塘至西湾段（北环路）、贺街至广贺高速贺州东出口段	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	193130	5000	可研已批复，完成一期工程平桂至望高段初步设计批复，二期工程初步设计基本完成	一期工程落实建设资金，开工建设	12 月	贺州市交通运输局	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	鹿寨二桥及引道工程	按一级公路标准建设,全长3185米,其中,其中鹿寨二桥长约675米	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	27020	2000	可研已批复	完成初步设计批复,开展主体工程施工	11月	鹿寨县交通运输局	柳州市人民政府	肖文荪
4	柳州市西鹅铁路货运中心站一期工程——柳州东站回建项目	铺轨约7公里,建设仓库、站台、堆场、房屋、雨棚等设施,配套建设信息、电力、通信、信号、给排水等相关配套工程	2014-2016	业主自筹 银行贷款	142609	10000	项目建议书、用地预审、环评已批复	完成桥梁和涵洞,房建工程完成20%	7月	柳州东通投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	北流市印塘圭江大桥及连接道路工程	全长21.35公里,其中大桥长492米、宽26.5米;大桥引道长1116米、宽23米;连接道路长19.742公里,按二级公路标准建设	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	22400	2500	可研已批复	完成初步设计批复,开展主体工程施工	11月	北流市交通运输局	玉林市人民政府	苏海棠
	2.市政基础设施	9项			2602775	190000						
	——城市轨道交通	1项			1870600	5000						
1	南宁轨道交通3号线工程	线路全长为26.58公里,全部为地下线,建设20座车站,一座车辆段,一座停车场(平乐停车场,与2号线共用)	2014-2019	政府投资 业主自筹 银行贷款	1870600	5000	可研预审查已通过,线路方案已评审	完成可研批复和初步设计编制,开工建设	12月	南宁轨道交通集团有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
	——道路及桥梁	8项			732175	185000						
1	南宁市青环路扩建工程(枫林青环立交桥—良庆大桥新址)	城市主干路,长4853米,路基宽58米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	31621	8000	枫林青环立交至凤岭南路段正在开展施工、监理招标,凤岭南路至良庆大桥段正在重新开展方案设计	枫林青环立交至凤岭南路段道路施工,凤岭南路至良庆大桥段完成前期工作	7月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁市银海大道拓宽三期工程(平乐大道—那马镇)	城市快速路,长7517米,路基宽60米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	69760	10000	初步设计已批复,施工图审查已完成,正在开展征地拆迁工作	开展路基施工	10月	南宁交通投资集团有限责任公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	南宁五象新区玉象路二期（五象大道—秋月路）	城市道路，长3223米，路基宽48米，含五象大道-玉象路立交桥1座、拱形暗挖隧道1条	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	109615	17000	已立项，规划选址、用地预审、环评、水保已批复，可研、初设等工作正在开展	立交桥工程基本建成，道路工程完善相关前期工作并开工建设	8月	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁友谊路延长线改扩建工程（平丹村—机场高速路）	城市主干路，长8823米，路基宽度60米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	97520	50000	初步设计已批复，完成施工图备案，开展征地拆迁	主车道通车	7月	南宁绿港建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	柳州东外环北段工程	城市快速路，主线全长11261米，路基宽41.5—70米	2014-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	202548	5000	初步设计已批复	主体开工建设，立交桥区墩身施工完成5%	11月	柳州市城市建设投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	桂林市西站东路建设工程	全长3118米。其中主路线长1892米，路基宽50米；连接线长1226米，路基宽40米，站前广场及停车场面积44000平方米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	56798	50000	项目建议书、规划选址、环评报告、水土保持方案已批复，用地预审已出具初步意见	基本完成道路、广场的主体工程	9月	桂林市经济建设投资总公司	桂林市人民政府	唐琮沅
7	防城港公车物流园路网工程	建设2条城市主干路，其中，文昌大道东延长线长5.67公里，路基宽50米；玉石滩大道全长3.18公里，路基宽70米	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	100213	23000	可研、初设已批复，正在开展征地拆迁工作	完成路基土石方工程	8月	防城港市港工基础设施建设开发投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
8	防城港企沙工业区工业南路、云约江南路工程	新建2条城市道路，按城市主干道Ⅱ级标准建设，其中：工业南路全长5.64公里，路基宽50米；云约江南路全长7.12公里，路基宽40米	2014-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	64100	22000	可研、初设已批复，建设工程规划许可证已取得，正在开展征地拆迁工作	完成路基土石方及部分桥涵	9月	防城港市港工基础设施建设开发投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	(二) 产业项目	22项			3413155	291625						
	1. 千亿元产业	9项			1305365	171900						
	—— 电力工业	3项			531521	89000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程（广西境内项目）	①新建柳南换流站，新增换流容量 320 万千瓦，建设总容量为 210 万千瓦的无功补偿装置，新建 2 台 100 万千瓦安主变；②受端接地极及接地极线路约 59 公里；③配套建设相应的低压无功补偿装置、OPGW 光纤通信工程和二次系统工程	2014-2016	业主自筹	376000	50000	已核准，开展招标工作	完成柳南换流站三通一平，土建进场施工；直流线路、受端接地极及接地极线路全线开工	8 月	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	自治区能源局	高 旭
2	500 千伏桂南输变电工程项目	①新建 500 千伏桂南变电站：安装 2 组 500 千伏变压器，变电容量 2×75 万千伏安；出线规模 500 千伏 4 回，220 千伏 8 回；每组主变装设 1×6 万千乏低压并联电抗器和 2×6 万千乏低压并联电容器。②新建 500 千伏线路 2×16.5 公里	2014-2015	业主自筹	34159	9000	已核准，占用林地材料已经编制上报	完成三通一平，主体工程开工	8 月	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	自治区能源局	高 旭
3	华能桂林世界旅游城分布式能源项目	建设 4 台 42 兆瓦燃机、4 台双压余热锅炉、3 台 21 兆瓦抽凝式汽轮机、1 台兆瓦背压式汽轮机，最大发电能力 237 兆瓦，最大供热能力 727.7GJ/h，设计年用气量 2.47 亿立方米	2014-2015	业主自筹 银行贷款	121362	30000	项目已核准	主厂房基础实现正负零以上	9 月	华能国际电力股份有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
——有色金属工业		2 项			183800	46000						
1	来宾旭洋金属制造有限公司铝镁合金精密压铸生产项目	年产铝合金压铸产品 22000 吨，其中压铸产品 16000 吨、铝镁合金压铸产品 2000 吨、铝锌合金压铸产品 4000 吨	2014-2015	业主自筹 银行贷款	63800	6000	已备案、规划选址、用地预审、环评报告、林地占用已批复	完成三通一平，开始主体工程建设	9 月	广西旭洋金属制造有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西奥瑞金享源包装科技有限公司年产24亿只铝制二片罐项目	年产24亿只206型330毫升铝制二片罐(用于啤酒等饮料),总建筑面积12万平方米	2014-2016	业主自筹 银行贷款	120000	40000	项目已备案,环评已批复,规划选址、用地预审已出具初步意见	完成一期车间(建筑面积约75000平方米)主体建设,进行设备安装	7月	广西奥瑞金享源包装科技有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——汽车工业	1项			40325	3000						
1	东风柳州汽车有限公司乘用车发动机项目	年产10万台EW系列乘用车发动机	2014-2015	业主自筹 银行贷款	40325	3000	完成项目申报报告编制	主体工程开工建设	7月	东风柳州汽车有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——机械工业	1项			44519	8900						
1	玉柴股份公司气体发动机生产基地二期项目	年产40000台气体发动机	2014-2016	业主自筹 银行贷款	44519	8900	已核准,开展用地报批	完成用地审批,开工建设	8月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	——电子信息工业	1项			405200	20000						
1	斐讯通信南宁产业基地项目(一期)	建设研发大楼、数据中心、仓储物流中心及辅助用房等,建筑面积约19万平方米	2014-2017	业主自筹 银行贷款	405200	20000	已备案,正在开展土地平整	开展主体施工	8月	上海斐讯数据通信技术有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——纺织服装与皮革工业	1项			100000	5000						
1	广西茂荣实业有限公司年产2000万件针织服装生产项目	年产2000万件针织服装,总建筑面积20万平方米	2014-2016	业主自筹 银行贷款	100000	5000	已备案,规划选址、用地预审、环评报告、水土保持已批复	厂房主体开工建设	7月	广西茂荣实业有限公司	贵港市人民政府	李宁波
	2.战略性新兴产业	6项			242223	48000						
	——新能源	4项			191494	38000						
1	广西鼎旭同辉农业投资有限公司绿色能源光伏电站	利用农业光伏大棚顶建设光伏电站,总装机容量50兆瓦,年均发电量5499万千瓦时	2014-2015	业主自筹 银行贷款	45000	13000	已备案,环评、用地预审、电网接入系统专题报告已批复	主体工程开工建设	7月	广西鼎旭同辉农业投资有限公司	自治区农垦局	刘刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	隆安生态农业光伏大棚项目	在农业大棚顶上安装光伏发电板, 总装机容量 60 兆瓦, 年均发电量 6800 万千瓦时	2014-2015	业主自筹 银行贷款	54000	20000	已备案, 环评、水保、节能已批复, 已与广西电网公司签订并网意向协议书	光伏农业大棚建设完成 50% 以上	8 月	隆安英利光伏电力开发有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	灵山八一茶场风电场工程	装机规模 4.8 万千瓦	2014-2016	业主自筹 银行贷款	45474	2000	已核准	开工建设进场道路	12 月	灵山县宇阳风电有限公司	钦州市人民政府	李新元
4	玉林六坪顶风电场工程	装机规模 4.95 万千瓦	2014-2016	业主自筹 银行贷款	47020	3000	已核准	开工建设进场道路	10 月	国电优能玉林风电有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	——节能环保	1 项			38991	5000						
1	广西福斯特再生资源环保科技有限公司新型净水材料及环保设备生产项目	年产高、中档聚合氯化铝 5 万吨 (固体), 工业级液体聚合氯化铝 20 万吨, 液体聚合硫酸铁 10 万吨以及聚合硫酸铝 10 万吨等净水材料; 年产大中型环保设备 240 台套	2014-2016	业主自筹 银行贷款	38991	5000	已备案, 用地预审已批复, 规划选址、环保已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程建设	9 月	广西福斯特再生资源环保科技有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——生物医药	1 项			11738	5000						
1	浦北华之源中药饮片有限公司中药饮片和植物提取物生产项目	年产 8000 吨中药饮片、200 吨植物提取物, 总建筑面积 2.23 万平方米	2014-2015	业主自筹 银行贷款	11738	5000	已备案, 规划选址、环评、用地预审已批复	完成三通一平, 开展主体工程建设	8 月	广西浦北华之源中药饮片有限公司	钦州市人民政府	李新元
	3.现代服务业	7 项			1865567	71725						
	——商贸流通	3 项			370936	23725						
1	灵山大型农产品综合交易市场	建设大宗农副产品交易区、特色产品交易区、物流配送区及相关配套设施等, 总建筑面积 43.5 万平方米	2014-2016	业主自筹 银行贷款	91500	13725	已备案, 规划选址、用地预审、环评、节能、水保已批复	完成三通一平, 开展主体工程建设	8 月	广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	宜州市东盟国际茧丝绸交易中心	建设桑蚕茧交易中心、丝绸展销中心、茧丝绸商务中心等,总建筑面积55万平方米	2014-2016	业主自筹 银行贷款	158000	5000	已备案,规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成三通一平,开展主体工程	12月	广西鹏臻投资开发有限公司	河池市人民政府	何辛幸
3	广西凭祥农产品加工物流一期工程	建设加工厂房区、仓库区、收购接驳场及相关配套设施等,总建筑面积23.68万平方米	2014-2016	业主自筹 银行贷款	121436	5000	已备案,规划选址、用地预审、环评、节能、水保已批复,建设用地及林地审批手续正在办理	完成土地平整20%	11月	广西北部湾投资集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——旅游业	2项			1400379	25000						
1	桂林华侨文化旅游综合开发——文化产业开发一期工程及配套设施项目	建设商业游憩、旅游商务、旅游度假、时尚运动、文化展演等设施,总建筑面积179520平方米	2014-2017	业主自筹 银行贷款	1351907	20000	用地预审已批复,规划选址、环评已出具初步意见	完成基础设施和给排水设施建设	7月	桂林华侨投资有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	北海涠洲岛火山国家地质公园创建国家5A级旅游景区项目(一期)	建设鳄鱼山门、五彩滩及天主教堂景区旅游服务设施、游览设施、交通设施及相关配套设施等,总建筑面积37357平方米	2014-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	48472	5000	已备案,规划选址、用地预审、环评、水保已出具初步意见	完成所有子项目的前期工作,开工建设基础设施项目	10月	北海涠洲岛旅游发展有限公司	北海市人民政府	周家斌
	——其他服务业	2项			94252	23000						
1	凭祥市平而口岸管理和货物监管中心	建设监管业务楼、旅客联检大楼、查验平台、待检区、过驳区及配套设施等,总建筑面积7.1万平方米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	36000	5000	可研已批复,正在申报建设用地	开工建设监管业务楼、旅客联检大楼	11月	凭祥市城市建设投资公司	崇左市人民政府	孙大光
2	广西第六届(梧州)园林园艺博览会园区建设项目	建设园博会主展示区、旅游基础设施等,总建筑面积6.4万平方米	2014-2015	政府投资 业主自筹 银行贷款	58252	18000	项目建议书已批复,可研报告正在编制	完成园区三通一平	10月	梧州市园林实业综合开发公司	梧州市人民政府	朱学庆
	(三) 社会民生项目	2项			95296	5000						
	1. 体育事业	1项			31296	3000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014年计划投资	至2014年6月底前期工作完成情况	2014年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	隆安县体育中心	一期建设室内健身区、游泳馆、球类运动场及配套设施,二期建设体育馆、田径场等,总建筑面积5.6万平方米	2014-2018	申请补助 业主自筹	31296	3000	已立项,一期项目可研、初步设计已批复	开展三通一平及部分基础施工	10月	隆安县文化广播影视和体育局	南宁市人民政府	周红波
	2.民生和其他	1项			64000	2000						
1	都安县扶贫生态移民与新型城镇化建设项目一期工程	建设住房125600平方米,计划安置1256户6280人	2014-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	64000	2000	已立项,规划选址已批复	开工建设一期主体工程	12月	都安瑶族自治县发展和改革局	河池市人民政府	何辛幸
	(四)节能环保项目	1项			31203	5000						
	——循环经济	1项			31203	5000						
1	百色(田东)工农业有机废物资源化循环利用暨年产30万吨智能生态专用肥项目	年利用工农业有机废物40万吨生产30万吨智能生态专用肥	2014-2016	业主自筹 银行贷款	31203	5000	已备案,用地预审、水保已批复,规划选址、环评已出具初步意见	完成基础工程施工	12月	广西田东力源宝科技有限公司	百色市人民政府	周异决

附件 2

2014 年增补自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	88 项		31745356					
	一、西江经济带基础设施 大会战项目	包括柳州港导江作业区工程、 贵港苏湾作业区进港铁路专用 线、桂江航道工程（平乐至莲 花大桥）等 46 个项目		25415886					
	二、其他增补项目	42 项		6329470					
	（一）基础设施项目	10 项		2114239					
	1.交通	3 项		398190					
	——北部湾港口	1 项		41609					
1	防城港渔湾港区第五作业 区 501 号泊位工程	新建 5 万吨级液体化工泊位 1 个,设计年吞吐量 140 万吨	业主自筹 银行贷款	41609	选址、项目环评、海洋环评、 安全评价、社会稳定风险等已 批复；正在开展用海预审、岸 线使用报批等工作	完成项目核准批 复	防城港务集团 有限公司	防城港市 人民政府	何朝建
	——其他交通设施	2 项		356581					
1	柳州雒容至东泉一级公路	一级公路，路基宽 24.5 米，全 长约 28 公里	政府投资 业主自筹 银行贷款	133581	项目建议书、水土保持已批复	完成可研批复	柳州东城投资 开发有限公司	柳州市 人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西滨海公路企沙至茅岭一级公路	一级公路,路基宽 33.5 米,全长约 34.86 公里	政府投资 业主自筹 银行贷款	223000	已立项,线路走向已定,用地预审已出具初步意见,可研已通过评估,正在编制环评、林地等报告	完成可研批复	防城港市港工 基础设施建设 开发投资有限 公司	防城港市 人民政府	何朝建
	2.市政基础设施	7 项		1716049					
	——道路及桥梁	7 项		1716049					
1	柳南高速公路改快速路工程(三岸收费站—那容互通立交)	按城市快速路标准对现有柳南高速(三岸收费站—那容互通立交段)进行改造,改造道路全长约 13 公里	政府投资 业主自筹 银行贷款	89890	已立项	完成可研批复	南宁纵横时 代建设投资有 限公司	南宁市 人民政府	周红波
2	南宁市城市南北快速路工程	按城市快速路标准建设,道路全长约 21.2 公里,路基宽 50 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	961682	已立项,一期工程(安吉立交—厢竹大道)水土保持已批复,方案设计、可研已评审待批	完成可研批复	南宁市城市 建设投资发展 有限责任公司	南宁市 人民政府	周红波
3	南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程	对现东环高速路进行路面维修,道路全长约 45 公里;建设安吉大道连接线约 1.823 公里、5 座立交桥及相关配套工程等	政府投资 业主自筹 银行贷款	271932	已立项,方案设计已批复	完成可研批复	南宁纵横时 代建设投资有 限公司	南宁市 人民政府	周红波
4	南宁市长堽路延长线(高环—新外高环)工程	城市道路,全长 13180 米,路基宽 40 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	131210	已立项,用地预审、方案设计已批复	完成可研批复	南宁纵横时 代建设投资有 限公司	南宁市 人民政府	周红波
5	梧州工业新城进城道路工程	城市道路,全长 5.5 公里,路基宽 49 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	57897	已立项,可研报告正在编制	完成可研批复	广西梧州工 业新城投资发 展有限公司	梧州市 人民政府	朱学庆
6	百色大道二期工程	城市主干道,全长 13 公里,路基宽 66 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	100000	已立项,选址、环评、节能、水保已批复,用地预审、可研等相关工作正在开展	完成规划选址、环评、用地预审批复	田阳县恒茂 开发投资有限 公司	百色市 人民政府	周异决
7	平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设项目	新建工业大道、东环路、西湾大道、矿务局纵一路等 4 条道路,道路总长 18.7 千米,路基宽 24-40 米,工业大道、东环路、西湾大道按城市主干道标准建设,矿务局纵一路按城市次干道标准建设	政府投资 业主自筹 银行贷款	103438	已立项,规划选址、用地预审、环评、占用林地已出具初步意见	完成可研批复	贺州市平桂 城市投资有限 公司	贺州市 人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期工作完成情况	2014 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(二) 产业项目	26 项		3507354					
	1. 千亿元产业	10 项		707982					
	—— 电力工业	2 项		331792					
1	南宁三祥热电有限公司热电联产项目	安装 2 台 90 吨/小时及 2 台 130 吨/小时高温高压循环流化床锅炉, 3 台 15 兆瓦背压式汽轮发电机组	业主自筹 银行贷款	45000	已取得开展前期工作意见, 选址、用地预审已批复, 正在编制环评、能评、水土保持等报告	完成核准批复	南宁三祥热电有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	广西华电玉林龙潭热电联产项目(一期)	建设 2 台 35 万千瓦超临界燃煤供热机组及供热管网	业主自筹 银行贷款	286792	已取得开展前期工作意见, 初可研已通过审查, 已取得用地、规划选址初步意见及环评执行标准函	争取列入国家能源局批复的《能源规划》	中国华电集团发电运营有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	—— 有色金属工业	1 项		33081					
1	广西华远金属化工有限公司年产 15000 吨锑品深加工技改项目	年产 15000 吨锑品, 其中: 高纯锑 5000 吨, 锑基催化剂 5000 吨, 乙二醇锑 5000 吨	业主自筹 银行贷款	33081	已备案, 规划选址、环评、用地预审已出具初步意见	完成环评、用地预审批复	广西华远金属化工有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	—— 机械工业	1 项		23500					
1	贺州信都工业园变压器及配电设备生产项目	年产油式和干式变压器 1000 台、欧式变电站 100 台、美式变压器 100 台和各类高低压成套设备 500 套	业主自筹 银行贷款	23500	已备案, 规划选址已出具初步意见	完成选址、用地预审、环评批复	贺州裕豪明月山电气设备有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	—— 石化工业	3 项		189609					
1	广西智臻石化供应链有限公司石化供应链项目	建设石化仓储区(包括液体石化产品罐区和固体石化产品库区)、石化交易中心及配套设施等, 建设石化储罐容积 18.08 万立方米	业主自筹 银行贷款	51000	已备案, 选址已批复, 环评、用地预审、林地、水保等工作正在开展	完成环评、用地预审批复	广西智臻石化供应链有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	广西海阔润滑油科技有限公司年产 30 万吨润滑油项目	年产 30 万吨润滑油	业主自筹 银行贷款	117596	已备案, 用地预审已批复, 规划选址、环评已出具初步意见	完成规划选址、环评批复	广西海阔润滑油科技有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	广西金兴公司季戊四醇精 细化工技改项目	年产 1 万吨季戊四醇、5000 吨 磷酸一铵、5000 吨氯乙醇、5000 吨五硝木酚、2000 吨羟基三甲 基氯化铵产品，总建筑面积 5.72 万平方米	业主自筹 银行贷款	21013	已备案，规划选址、环评、用 地预审已出具初步意见	完成规划选址、用 地预审、环评批复	广西金兴实业 有限责任公司	河池市 人民政府	何辛幸
	——食品工业	2 项		80000					
1	广西华辰药业有限公司中 草药保健品生产项目	年产 6800 吨中草药饮品、4000 吨中草药溶液洗液、28 亿粒药 品片剂/胶囊、2000 吨中草药保 健茶剂、300000 瓶/灌中草药膏	业主自筹 银行贷款	25000	开展可行性研究	完成规划选址、环 评、用地预审批复	广西华辰药业 有限公司	南宁市 人民政府	周红波
2	广西贵糖(集团)股份有限 公司热电循环糖厂搬迁技 改项目	日处理甘蔗 1 万吨，建设甘蔗 入厂系统及甘蔗堆场、压榨间、 制炼间、桔水暂储罐、甘蔗渣 (蔗糖)暂储堆场等	业主自筹 银行贷款	55000	已备案，规划选址、环评、水 土保持、节能已获初步意见	完成规划选址、环 评、用地预审批复	广西贵糖(集 团)股份有限 公司	贵港市 人民政府	李宁波
	——医药制造工业	1 项		50000					
1	诺博医疗移动终端设备生 产建设项目	年产 20000 台医疗移动无线终 端设备、15000 台医疗平板电脑 以及 15000 台掌上电脑	业主自筹 银行贷款	50000	开展可行性研究	完成环评、水土保 持方案、规划选 址、用地预审批复	南宁诺博科技 有限公司	南宁市 人民政府	周红波
	2.战略性新兴产业	2 项		843400					
	——养生长寿健康产业	2 项		843400					
1	自治区社会化养老服务试 点项目——广西和正康乐 城二期项目	建设颐养公寓、颐养会议中心、 职工公寓、中华传统文化院、 医院及配套设施等，总建筑面 积 116.73 万平方米	业主自筹 银行贷款	650600	已备案，规划选址已批复，环 评、水保、林地等工作正在开 展	完成环评、用地预 审批复	广西太和投资 有限公司	南宁市 人民政府	周红波
2	桂林龙光长寿养生谷（一 期）项目	建设养生养老、养生文化等设 施，总建筑面积 536301 平方米	业主自筹 银行贷款	192800	已备案，用地预审已批复，规 划选址、环评、水保、占用林 地已出具初步意见	完成规划选址、环 评批复	桂林骏景投资 有限公司	桂林市 人民政府	唐琮沅
	3.现代服务业	14 项		1955972					
	——商贸流通	5 项		569919					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	玉博旅游商品交易市场项目	建设小商品、手工艺艺术品、精品陶瓷、旅游食品、农贸等设施，总建筑面积 75 万平方米	业主自筹 银行贷款	180000	已备案，规划选址、用地预审已批复，取得环保初步意见	完成环评批复	玉林市神州商贸有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
2	广西桂东南服装商贸城（一期）	建设大型服装专业批发市场，服装展览中心，服装设计中心，服装包装区和物流仓储中心，总建筑面积 70 万平方米	业主自筹 银行贷款	150000	已备案，选址已批复，已获环保初步意见	完成用地预审、环评批复	平南县世和工贸投资有限公司	贵港市人民政府	李宁波
3	钦州海鑫生物医药电子商务及贸易配送中心	建设医药电子商务中心、结算中心功能区、药品展览区、储存配送区，总建筑面积 101 万平方米	业主自筹 银行贷款	136000	已备案，已获得选址、用地初步意见	完成用地预审、环评批复	广西海鑫投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
4	百色众大家居建材装饰市场项目	建设家居建材交易中心、展示中心、仓储和配套服务区等，总建筑面积 15.3 万平方米	业主自筹 银行贷款	45919	已备案，规划选址、用地预审、水土保持已批复	完成环评批复	百色市右江区鑫源资产经营投资有限公司	百色市人民政府	周异决
5	广西嘉进电子商务物流项目	建设物流仓库、电子软硬件、办公设施等，总建筑面积 9 万平方米	业主自筹 银行贷款	58000	已备案	完成规划选址、用地预审、环评批复	广西嘉进电子商务有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——旅游业	7 项		808553					
1	阳朔·兴坪古镇休闲养生度假区（一期）建设项目	建设千年古镇文化长廊、漓江养生论坛基地、养身体验天地、养心康体部落、休闲农业园及旅游服务集散中心等，总建筑面积 12.6 万平方米	业主自筹 银行贷款	102000	水保已批复，规划选址、环评、用地预审已出具初步意见	完成规划选址、环评、用地预审批复	桂林中朔旅游文化发展有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	涠洲岛旅游接待服务及回建设施建设项目	建设北港沟、北岸、东岸、南湾海景、石螺口等 5 个接待服务区及西角片区回建区，总建筑面积约 47.8 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	200000	回建区已备案，选址、用地预审、环评等已出具初步意见，正在编制可研报告；南湾、石螺口等项目用地蓝线图已取得，北港沟项目正在办理选址	完成回建区可研审批，其他子项完成规划选址	北海涠洲岛旅游投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	马山县西山庄园绿色农业 度假区项目	建设休闲度假山庄、绿色生态 农业基地、生态农业科研示范 园及附属设施, 总建筑面积约 2.3 万平方米	业主自筹 银行贷款	20000	已备案, 规划选址、节能已批 复, 环评、水保、用地预审等 工作正在开展	完成环评、用地预 审批复	广西鼎冠置业 有限公司	南宁市 人民政府	周红波
4	广西天堂岭东盟文化旅游 产业园项目一期——新加 坡文化旅游区	建设生态休闲旅游观光、文化体 验)、商贸展览、会议交流等设 施, 总建筑面积 41 万平方米	业主自筹 银行贷款	233200	已备案, 规划选址、用地预审 已出具初步意见	完成规划选址、环 评、用地预审批复	广西万丽绿庄 农业投资有限 公司	南宁市 人民政府	周红波
5	百色市澄碧河两岸旅游度 假区项目	建设滨水景观区、休闲度假区、 配套服务区等, 总建筑面积 35 万平方米	业主自筹 银行贷款	100000	已立项, 规划选址已批复, 用 地预审、环评、水保等工作正 在开展	完成用地预审、环 评批复	百色百越开发 投资有限公司	百色市 人民政府	周异决
6	合山市灵岩湖生态民俗文 化景区项目	建设壮乡特色农耕文化、禅修、 商务交流、商业贸易等, 总建 筑面积 23.34 万平方米	业主自筹 银行贷款	112526	水土保持已批复, 规划选址、 用地预审、环评已出具初步意 见	完成规划选址、用 地预审、环评批复	合山市建合城 市开发投资有 限公司	来宾市 人民政府	白 希
7	广西龙州县发现·弄岗生态 旅游度假区(一期)	建设游客服务中心、旅游接待 设施、生态度假营地和道路交 通设施等, 总建筑面积 4.2 万平 方米	业主自筹 银行贷款	40827	已备案, 规划选址、节能已批 复, 环评、用地预审等工作正 在开展	完成规划选址、用 地预审、环评批复	广西龙州老木 棉投资有限公 司	崇左市 人民政府	孙大光
	——其他服务业	2 项		577500					
1	第七届广西(崇左)园博 会	建设主展馆、中心广场、城市 展园区、企业文化区及及配套 设施等, 总建筑面积 33350 平 方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	70000	选址已定, 正在开展方案设计	完成规划选址、环 评、用地预审批复	崇左市住房城 乡建设委(暂 定)	崇左市 人民政府	孙大光
2	广西(贵港)园林园艺博 览会园区建设项目	建设工业遗址公园、乡土植物 观光、运动公园、园林园艺展 示等设施, 总建筑面积 46.43 万平方米	银行贷款 业主自筹	507500	项目建议书、规划选址、环评、 水保已批复	完成可研批复, 力 争开工建设	贵港市市政管 理局	贵港市 人民政府	李宁波
	(三) 生态环保	1 项		20601					
1	神华国华广投(柳州)发 电有限责任公司粉煤灰综 合利用项目	年产 100 万立方米蒸压加气混 凝土砌块, 建筑面积 68294 平 方米	业主自筹 银行贷款	20601	已备案, 水保、环评已批复, 规划选址、用地预审已出具初 步意见	完成规划选址、用 地预审批复	神华国华广投 (柳州)发电 有限责任公司	柳州市 人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2014 年 6 月底前期 工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 社会民生项目	4 项		668586					
	1. 卫生事业	1 项		104886					
1	北海市人民医院异地扩建及广西海难紧急医学救援中心建设项目	设置 1000 张病床, 建设医院门诊、急诊、医技、住院、康复及相关配套设施等; 新建海难紧急医学救援中心。总建筑面积 14.1 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	104886	已立项, 选址、用地预审已批复, 可研报告已编制完成, 正在开展环评、林地、水保等相关工作	完成可研批复	北海市人民医院	北海市人民政府	周家斌
	2. 体育事业	1 项		50000					
1	广西体育科普园暨体育创业就业实训基地	建设亚太大众体育大厦、广西体育信息共享中心、国际体育交流培训中心、青少年体育科普教育中心、全民健身活动中心、体育创意 LOFT 等, 总建筑面积 181000 平方米	业主自筹 银行贷款	50000	已备案, 规划选址已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评批复	广西新影响体育发展有限公司	自治区体育局	容小宁
	3. 民生和其他	2 项		513700					
1	中央级救灾物资南宁储备库项目	总建筑面积 23000 平方米	国家投资 业主自筹	15000	规划选址已批复, 用地预审已出具初步意见	完成用地预审、环评批复	广西壮族自治区备灾中心	自治区民政厅	韩元利
2	大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点二期工程	搬迁安置 2.9 万人(扶贫搬迁安置 1570 户, 7222 人), 建设安置用房 7300 套, 建筑面积 110 万平方米, 配套建设市政道路等	业主自筹 银行贷款	498700	已立项, 规划选址已批复	完成用地预审、环评批复	河池市宝隆房地产有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	(五) 社会管理项目	1 项		18690					
	——其他社会管理	1 项		18690					
1	武警南宁市支队训练基地建设	建设营房、专业用房、训练馆、攀登楼及相关配套设施, 总建筑面积 15387 平方米	政府投资	18690	已立项, 选址、可研、用地预审、环评等工作正在开展	完成可研批复	武警南宁市支队	南宁市人民政府	周红波

公开方式：公开

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2014年9月5日印发

